Project - 633.2

Quentin Beeckmans

Log Book

Date	Durée	Tâche	Difficultés
02.04	2h	Planification projet, mise en place Git, word partagé.	
26.04	8h	Travail sur les méthodes de récupération et d'ajout de liste de fichiers	
27.04	5h	Travail sur les méthodes de Matthieu pour l'envoi d'un fichier reprenant les fichiers audio d'un dossier référencé	Problème de compréhension de l'imbrication du code
28.04	4h	Travail sur les méthodes d'appel et de commandes pour la gestion des inputStreams/outputstream	Problème de compréhension des threads et de ce qui doit être overwrite dans run()
09.05	4h	Travail sur le streaming audio entre serveur et client	Problème récupération des valeurs de liste
18.05	4h	Dialogue serveur-Client pour streamer l'audio + réunion Matthieu avancée	
20.05	1h	Echanger des Array List	Le serveur n'accepte pas les données
23.05	6h	Refonte structure code	Problème de thread et de lecture via outputstream
24.05	6h	Fais gestion de plusieurs thread exploitant chacun un port de liaison et réussite des fermeture InputStream et OutputStream sans déconnecter la connexion principale du client et du serveur	Reste quelques bugs. Seul le dialogue gérer les switch/case pose des problèmes.
26.05	6h	Changement de méthode de passage de string	Impossible de passer une arraylist en même temps une string via un inputstream. Problème de Exception in thread "Thread-1"
30.05	4h	Début mise en place des Filehandler et des logs. Début commenter les méthodes.	Réflexion sur l'emplacement des logs côté Client - Client serveur.

Project - 633.2

Quentin Beeckmans

31.05	3h	Travail en collaboration avec Matthieu pour implémenter les logs	
01.06	6h	Réglage conflit différentes version de jdk/jre. Travail en équipe pour implémenter les log et javadoc.	Problème de version de java. Tentatives de customiser l'affichage des logs côté client.
02.06	4h	Création jar. Résolution affichages multiple de listes en fonction des clients	Les jar ne se lancent pas.
04.06	4h	Résolution bug, amélioration du code. Ajout des dernières documentations.	
06.06	3h	Travail en collaboration sur les logs et clarification du code.	Problèmes d'apparitions multiples des logs
08.06	4h	Mise à jour des lectures audio, fermeture audio, clean code, mise en place de vérification d'introduction de données. Tentatives multiples d'optimiser le code	
09.06	3h	Mise à jour de la javadoc, génération javadoc, customisation interface lisibilité, création jar, différents tests et recherches internet	
11.06	4h	Préparation rendu projet. Dernières corrections.	